

変 更 理 由 書

本事業は、平成7年5月19日に当初認可を受け、その後令和5年2月16日に第9回変更認可を経て、事業の推進に努力し事業効果を上げつつあるが、なお一層事業の促進を図るため、下記理由により事業計画書の一部を変更する。

記

1. 都市計画公園の都市計画変更決定を受け、設計図の変更を行う。
2. 保留地処分金の増額及び工事費高騰に対応するため、資金計画の変更を行う。