資料６

今後のスケジュール(案)について

H24

第１回　自転車活用推進庁内検討会議
H24.7.20
・設置要綱　・施策等の実施状況
・利用実態調査(案)・今後のｽｹｼﾞｭｰﾙ(案)　等

第１回　自転車活用推進委員会
Ｈ２４．７．２７
・講演会　・設置要綱　・利用実態調査(案)
・今後のスケジュール(案)　等

市民アンケート
H24.8 月上旬

高校生アンケート
H24.9 月上旬

交通量調査
休日:9 月下旬
平日:10 月上旬

第２回　庁内検討会議　H24.9.下旬
・利用実態調査の結果
・自転車活用推進計画（骨子）　等

第２回　委員会　Ｈ２４．１０月上旬
・利用実態調査の結果
・自転車活用推進計画（骨子）　等

第３回　庁内検討会議 H24.10 月下旬
・自転車活用推進計画（骨子）
・社会実験・モデル事業　等

第３回　委員会　Ｈ２４．１１月中旬
・自転車活用推進計画（骨子）
・社会実験・モデル事業　等

第４回　庁内検討会議 H25.1 月下旬
・社会実験、モデル事業　等

豊橋市自転車活用推進計画(仮称)骨子

H25

庁内検討会議
H25.12 までに３回開催程度開催
・自転車活用推進計画（素案）
・社会実験、モデル事業の検証

委員会
H25．12までに2回程度開催
・自転車活用推進計画（素案）
・社会実験、モデル事業の検証

豊橋市自転車活用推進計画(仮称)素案

H26.2 パブリックコメントの実施

H26.3　庁内検討会議
・自転車活用推進計画（案）

H26．３　委員会
・自転車活用推進計画（案）

豊橋市自転車活用推進計画(仮称)の策定　（H26.3）

H26～

施策実施
進行管理、施策検証