資料２－４

本市の改定スケジュールについて

○改定スケジュール（H26.12 月時点）

	平成26年度					平成27年度											
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進会議の設置運営に係る事項		●		●					●			●			●		
市民・事業者へのアンケート実施及び回答集計・分析		●	●														
計画改定の背景、意義の整理	●	●	●														
温室効果ガス（GHG）排出量の現況推計・要因分析と将来予測	●	●	●	●	●												
地球温暖化対策の施策効果の推計及び新施策の検討、計画目標の再検討と適応に関する施策に係る事項					●	●	●	●	●	●							
計画書案作成											●	●	●	●	●	●	
議会（環境経済委員会）													●				
パブリックコメント													●	●			
環境審議会																●	