
豊橋田原ごみ処理施設整備・運営事業スケジュール（予定）

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

環境アセスメント

都市計画

施設整備

焼却施設建設(設計・工事)

実施方針・要求水準書

事業者選定

施設整備計画改訂

方法書

準備書

現地調査

評価書

解体･
機能移転工事

解体･機能移転工事

詳細設計

詳細設計

建設工事

建設工事

稼働開始（焼却）

稼働開始（粗大）

都市計画(変更)

の概略の案

都市計画変更の案 ◎都市計画変更の決定（８月予定）

粗大ごみ処理施設建設(設計・工事)

★環境経済委員会（７月）

★規約（９月予定）

★債務負担（９月予定）

★入札公告（１２月予定）

参考資料１

★契約（９月予定）

★特定事業の選定・公表（９月予定）


