

休日取得計画書

記入例

(様式1)

工事名：○○○○工事
 工期：平成31年4月24日～令和2年2月28日

凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
 ○：天候等による現場閉所日

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所日数	対象期間			
4月	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	0	0			
計画																																			
実績																																			
備考																																		※準備期間は対象期間に含まない。	
5月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	4	19		
実績																			●	●						●	●							4	
備考	準備																				※準備期間は対象期間に含まない。														
6月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所日数	対象期間			
計画	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	10	30			
実績	●	●						●	●		○				●	●						●	●				●	●					11		
備考																																		※休日の振替は前後6日以内（土日祝、夏季休暇、年末年始休暇以外）	
7月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	9	31		
実績							●	●					●	●											○			●	●					9	
備考																																			
8月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	11	28		
実績			●	●							●	●				●	●								●	●	○							11	
備考																																			※夏季休暇（3日間）は対象期間に含まない。
9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所日数	対象期間			
計画	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	11	30			
実績	●						●				●			●	●							●	●					●	●	○			10		
備考																																			※休日の振替は前後6日以内（土日祝、夏季休暇、年末年始休暇以外）
10月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	9	31		
実績				●	●							●	●							●	●					●	●							8	
備考																																			
11月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場閉所日数	対象期間			
計画	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	10	30			
実績		●	●	●					●	●																			●	●					10
備考																																			
12月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	8	28		
実績	●						●	●					●	●														●	●					8	
備考																																			※年末年始休暇（6日間）は対象期間に含まない。
1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	9	28		
実績				●	●						●	●							●	●						●	●							8	
備考																																			※年末年始休暇（6日間）は対象期間に含まない。
2月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	現場閉所日数	対象期間				
計画	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	7	18				
実績	●	●					●	●		●																									5
備考																																			※後片付け期間は対象期間に含まない。
3月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所日数	対象期間		
計画	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	0	0		
実績																																			0
備考																																			
合計	計画																											88	273						
	実績																											84	273						

28.5%以上となった場合は、工事成績評定の加点及び間接工費を補正する。

現場閉所率	計画	現場閉所日数/対象期間 = 88 / 273 = 32.2%
	実績	現場閉所日数/対象期間 = 84 / 273 = 30.7%