

■豊橋市都市計画公園の未整備区域の見直し方針(案)策定スケジュール

項目	令和5年度								令和6年度								令和7年度	
	4月	6月	7月	9月	10月	12月	1月	3月	4月	6月	7月	9月	10月	12月	1月	3月	4月	6月
見直し方針策定																公表(5月末)	●	
都市計画審議会																	5月	●
パブリックコメント																パブリックコメント (2月～3月)		
検討委員会(外部)			第1回 ● 8/23			第2回 ● 12/16							第3回 ● 10/2	第4回 ● 11月				

