


2. 今年度の検討の進め方について


2.1 今年度のスケジュール

- 今年度は、昨年度まとめた都市交通マスタープラン（基本計画）に基づき、実施計画となる交通戦略をまとめ、「豊橋市総合交通計画」（仮称）を策定する予定である。



2.2 今年度の検討内容

- 今年度は以下の流れで交通戦略の検討を行い、パブリックコメントの実施を経て、豊橋市総合交通計画（仮称）の策定を行う。



第4回委員会・作業部会：戦略の目的・方針及び目標達成に必要な取組みの立案 :7月

- 平成26年度の検討成果について
 - 今年度の検討の進め方について
 - 目標達成に必要な取組み及び戦略の考え方について
- 作業部会：7/1
検討委員会：7/13

第5回委員会・作業部会：戦略の区域・目標、目標達成に必要な事業及び実施プログラムの検討 :9月

- 戦略の区域、実施する事業の実施スケジュール、実施主体、役割分担の検討
- 目標の達成状況を計る評価指標と数値目標の検討

第6回委員会・作業部会：進行管理・推進体制の検討及び総合交通計画（仮称）素案の策定 :11月下旬～12月上旬

- 戦略の展開・実施に向けた組織のあり方の検討
- 総合交通計画（仮称）素案の確認
- パブリックコメントの実施方法の報告

第7回委員会・作業部会：総合交通計画（仮称）案の策定 :2月下旬～3月中旬

- パブリックコメントなどの意見の報告
- 意見を踏まえた総合交通計画（仮称）素案の修正
- 次年度以降の予定の報告