

次期計画策定スケジュール（ニーズ調査 平成30年度）修正後

時期	国	こども未来政策課	庁内会議等	豊橋市版子ども・子育て会議	その他
4月					
5月	下旬	現計画進捗状況の整理			
6月	上旬		ワーキングメンバー選出		
	下旬	計画策定方針及び調査項目たたき台の検討(計画策定方針と後期計画策定時ニーズ調査を踏まえて)	第1回幹事会(6/27)		
7月	上旬		第1回ワーキング(7/3) ・計画策定方針の確認 ・調査項目の検討		
	中旬	各課への調査を踏まえて計画方針、調査項目調整			
	下旬			第1回会議(7/30) ・次期計画策定方針、国の指針を踏まえた調査項目に関する意見聴取	
8月	上旬	第1回会議の調査を踏まえて計画方針、調査項目調整			
	中旬		第2回ワーキング ・追加調査項目、調査票案の確認		
	下旬	子ども・子育て支援事業計画作成の手引き提示	国の提示を踏まえて調査項目調整		
9月	上旬	調査票内容最終調整			
	下旬		第1回策定会議(9/26)	第2回会議(9/20) ・調査票最終案について意見聴取	
10月	上旬	調査票発送			
	下旬	調査票回収(※10月31日)			
11月		集計・分析			
12月					
1月		調査結果より教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を検討			
2月		「確定方策」等を検討		第3回会議	
3月					