

## 次期計画策定スケジュール（ニーズ調査 平成30年度）

時期	国	こども未来政策課	庁内会議等	豊橋市版子ども・子育て会議	その他
4月					
5月	下旬	現計画進捗状況の整理			
6月	上旬		ワーキングメンバー選出		
	下旬	計画策定方針及び調査項目たたき台の検討(計画策定方針と後期計画策定時ニーズ調査を踏まえて)	第1回幹事会(6/27)		
7月	上旬		第1回ワーキング(7/3) ・計画策定方針の確認 ・調査項目の検討		
	中旬	各課への調査を踏まえて計画方針、調査項目調整			
	下旬	子ども・子育て支援事業計画作成の手引き提示 国の提示を踏まえて調査項目調整		第1回会議(7/30) ・次期計画策定方針、国の指針を踏まえた調査項目に関する意見聴取	
8月	上旬	第1回会議の調査を踏まえて計画方針、調査項目調整			
	中旬		第2回ワーキング ・追加調査項目、調査票案の確認		
	下旬	調査票内容最終調整	第1回策定会議(8/30)	第2回会議(8/23) ・調査票最終案について意見聴取	
9月	上旬	調査票発送			
	下旬				
10月	上旬	調査票回収			
	下旬	集計・分析			
11月					
12月					
1月		調査結果より教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」を検討			
2月		「確定方策」等を検討		第3回会議	
3月					

次期計画策定スケジュール（計画策定 平成31年度案）

		国	こども未来政策課	庁内会議等	豊橋市子ども・子育て会議	その他
4月	上旬				第1回会議	
	下旬					
5月	上旬					
	下旬					
6月	上旬					
	下旬					
7月	上旬				第2回会議	社会福祉審議会児童福祉分科会
	下旬			第1回幹事会 第1回策定会議		
8月	上旬			第1回政策会議		
	下旬					市議会福祉教育会議
9月	上旬					
	下旬					
10月	上旬				第3回会議	
	下旬					
11月	上旬			第2回幹事会 第2回策定会議		
	下旬					
12月	上旬			第2回政策会議		
	下旬					市議会福祉教育会議
1月	上旬					1月中旬～2月中旬 パブリックコメント
	下旬					
2月	上旬					社会福祉審議会児童福祉分科会
	下旬				第4回会議	
3月	上旬					
	下旬		計画策定			