

こども計画（第3期子ども・子育て応援プラン）策定スケジュール（案）

令和6年度

時期	子育て支援課	策定会議等	子ども・子育て会議	市議会等
4月	上旬			
	下旬	各課照会 ・第2期プランの進捗状況	第1回ワーキング ・ニーズ調査結果の報告 ・第3期プラン骨子	
5月	上旬		第1回会議 ・ニーズ調査結果の報告 ・第3期プラン骨子	
	下旬	各課照会 ・第3期プランの評価指標等		子どもの声の聴取 (随時)
6月	上旬		第2回ワーキング ・第3期プランの考え方 ・第2期プランの進捗評価	
	下旬		第2回幹事会 ・第3期プランの考え方 ・第2期プランの進捗評価	第2回会議 ・第3期プランの考え方 ・第2期プランの進捗評価
7月	上旬		第1回策定会議 ・第3期プランの考え方	
	下旬		第1回政策会議 ・第3期プランの考え方	
8月	上旬			
	下旬			市議会福祉教育委員会 ・第3期プランの考え方
9月	上旬			
	下旬			
10月	上旬		第3回ワーキング ・第3期プラン（素案）	
	下旬		第3回幹事会 ・第3期プラン（素案）	第3回会議 ・第3期プラン（素案）
11月	上旬		第2回策定会議 ・第3期プラン（素案）	
	下旬	県との協議 ・第3期プラン（素案）	第2回政策会議 ・第3期プラン（素案）	
12月	上旬			
	下旬			市議会福祉教育委員会 ・第3期プラン（案）
1月	上旬			パブリックコメント ・第3期プラン（案） (～2月上旬)
	下旬			
2月	上旬			
	下旬			第4回会議 ・第3期プラン（案）
3月	上旬			
	下旬	第3期プラン策定		