

■豊橋市教育振興基本計画後期計画策定スケジュール

平成27年4月23日現在

年度 月日		H27													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
第5次総合計画後期計画	事務局作業	素案の作成				最終案の調整		★政策分析報告書		最終案		印刷製本			
	総合計画基礎調査委託	産業推計		最終報告		第10回提言		パブリックコメント		まちづくり意識調査		★H28実施計画			
	市民会議	●	●	●	●	●	第10回提言								
	総合計画推進会議	●(4/21)		●(5/11)		●(6/1)		●		●					
	議会	総務委員会 ● 前期計画総括 ・ビッグデータ分析結果 ・後期計画骨子案						総務委員会 ● 後期計画素案		議員総会 ● 報告				★職員講演会	
教育振興基本計画後期計画	事務局作業	教育の方向性・基本政策の確認・調整 基本施策の立案・調整 重点施策の立案・調整			前期の総括 後期案の方向性		後期案のまとめ		最終案の調整		パブリックコメント		最終案 印刷製本		
	定例会 策定会議 策定幹事会	●(4/30)		●(7/30)		●(9/24)		●(11/26)		●(1/28)		●決定(2/24)			
	議会等					福祉教育委員会 政策・部長・調整会議 ●		福祉教育委員会 政策・部長・調整会議 ●							
	総合教育会議	● ・会議運営方法の確認 ・会議で取扱う議題確認 ・教育の大綱の協議 ・振興基本計画の協議			● ・振興基本計画の協議 ・個別案件の協議		● ・振興基本計画の協議 ・H28予算について ・個別案件の協議		● ・振興基本計画の協議 ・個別案件の協議						
生涯学習推進計画改訂 10年計画の後期5年	アンケート実施 社教審(5/27)			骨子作成 社教審(8月頃)		素案完成 社教審(10月頃)		最終案の調整 社教審(12月頃)		最終案		印刷製本			
スポーツのまち豊橋改訂 10年計画の後期5年	アンケート実施 後期方向性の確認 ●市民会議			骨子作成 ●市民会議		素案作成 ●市民会議		最終案の調整 パブコメ		後期改訂版作成					
子ども・読書活動推進計画 5年計画の第3次 新規	現計画検証			骨子作成		素案作成		最終案の調整 図書館協議会等意見聴取		最終案		印刷製本			
(仮)図書館基本構想 10年計画 新規	アンケート実施 現況・課題の整理			骨子作成		素案作成		最終案の調整 図書館協議会等意見聴取		最終案		印刷製本			
(参考・教委所管外) 子ども・若者育成プラン改訂 10年計画の後期5年	アンケート実施			骨子作成		素案完成		最終案の調整		最終案		印刷製本			