

けんちくかたいむず 建築課タイムズ

建築課では、市立小中学校、庁舎、公会堂、校区市民館、福祉施設など、市の公共建築物の建設等に関する設計、積算、工事監理などを行っています。

第5号
平成30年7月

小粒でもキラリと光る、第5弾!!

特集 まもなく完成!豊橋競輪場 発行：豊橋市建設部建築課

豊橋競輪場工事の現在の状況!

昨年12月18日から行っている豊橋競輪場のリニューアル工事は、選手の練習室やスタッフの控室などがある競技管理棟の既設部分の改修工事が完了しました。(競走路改修などの土木工事は河川課が担当)

現在は競技管理棟とトレーニング室、会議室棟の改築部分の仕上げ工事や外構工事を行っています。

7月28日(土)から30日(月)の3日間で、リニューアルイベントが開催され、241日ぶりにレースが再開されます!



競輪場メインスタンドより撮影

現在工事中!

平成30年7月2日現在

完了予定	7月17日		完了予定	7月31日	
	工事名	進捗率		工事名	進捗率
完了予定	競輪場競走路照明設備設置工事	90%	完了予定	競輪場トレーニング室・会議室棟改築工事	87%
	競輪場競技管理棟改築等工事	89%		競輪場競技管理棟改築等及びトレーニング室・会議室棟改築に伴う電気工事	90%
	競輪場競技管理棟改築等に伴う管工事	82%		競輪場トレーニング室・会議室棟改築に伴う管工事	90%
	競輪場競技管理棟改築等に伴う冷暖房工事	86%		競輪場トレーニング室・会議室棟改築に伴う冷暖房工事	94%

建築豆知識 ~補強コンクリートブロック造の塀~

あなたのまわりにあるブロック塀も点検してみましょう!

- 高さが2.2m以下である。
- 厚さが15cm(高さが2m以下の塀にあつては10cm)以上である。
- 長さ3.4m以下ごとに、壁面からの高さの1/5以上突き出した控壁がある(高さが1.2mを超える場合)

この他にも基礎や鉄筋の配置などの見た目では判断できない部分も建築基準法により定められています。

(<http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/index.html>)



豊橋競輪キャラクター まくる君

■主な建設中の工事をお知らせします(現在44件施工しています)

平成30年7月2日現在

工事名	主な工程	進捗率	完了予定
松葉小学校北校舎大規模改造工事(長寿命化)	エレベーター設置工事	78%	H30.8.22
石巻中学校南校舎大規模改造工事	渡り廊下防水工事	65%	H30.8.22
高根小学校校舎改築及び体育館等解体工事	土間コンクリート打設工事	23%	H31.1.31
高根小学校校舎改築に伴う電気工事	基礎部分配管工事	9%	H31.1.31
西口住宅建設に伴う管工事(第1期)	6階壁スリーブ設置工事	35%	H31.2.28
中消防署東分署大規模改造工事	準備工	0%	H31.2.28

【お気軽にお問い合わせください】

豊橋市建設部建築課(専門員:森下)
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所東館10階)

TEL:0532-51-2563 FAX:0532-55-9091 (<http://www.city.toyohashi.lg.jp/2950.htm>)

工事期間中は、皆様にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

維持管理、予防保全的改修等のアドバイスをしています。是非ご相談ください。





現場PhotoGallery



トレーニング室・会議室棟の外観
(東側入口から撮影)



トレーニング室内の様子。
天井はあらわし(天井をはらないつくり)になっており鉄骨や配管類が見えます。



競技管理棟改修部分の外観
(競走路東側外周の通路から撮影)




競技管理棟改修部分の1階にある選手練習場です。
練習器具は床の窪みに設置されます。



競技管理棟改築部分の外観
(東側入口から撮影)



競技管理棟改築部分1階の様子。
自転車置場や選手控室などがあります。



競走路周囲にナイター及びミッドナイト競輪開催用の照明灯を設置しました。



LED投光器を設置。省エネを実現しつつ、明るさの向上を図りました。