

# けんちくかたいむず 建築課タイムズ

建築課では、市立小中学校、庁舎、公会堂、校区市民館、福祉施設など、市の公共建築物の建設等に関する設計、積算、工事監理などを行っています。

第6号 plus+  
平成30年7月

胸弾む♪Wonderful School!

## 特集 学校校舎大改しゅん工RUSH!

発行：豊橋市建設部建築課

### 学校 校舎の改造工事が続々としゅん工を迎えます!

現在行われている市内小中学校の校舎大規模改造工事は6件。その全てが8月までにしゅん工します!



松葉小学校 外観  
外壁を塗り直し、きれいな校舎に生まれ変わりました!



松葉小学校 音楽室  
大きな窓から光が差し込み、気持ちよく歌唱や演奏ができそうです。

#### 他の学校の様子は次のページを見てね

平成30年7月12日現在

工事名	しゅん工日	進捗率
大村小学校校舎大規模改造工事	H30.7.31	95%
吉田方小学校東・南校舎大規模改造工事	H30.8.20	85%
松葉小学校北校舎大規模改造工事(長寿命化)	H30.8.22	81%
石巻中学校南校舎大規模改造工事	H30.8.22	68%
天伯小学校校舎大規模改造工事	H30.8.22	73%
津田小学校校舎大規模改造工事(長寿命化)	H30.8.27	67%

完成は夏休み中! 9月  
から新しい校舎で勉強するのを楽しみにして  
ね!



#### ~建築課のお仕事~

建築課には、事務職、建築職、電気職、機械職の職員が在籍しています。

- ・事務職…設計、工事監理の事務手続及び庶務経理を行います。
- ・建築職…市有建築物の建築営繕に関する設計、工事監理を行います。
- ・電気職…市有建築物の電気設備に関する設計、工事監理を行います。
- ・機械職…市有建築物の機械設備に関する設計、工事監理を行います。

#### ■主な建設中の工事をお知らせします(現在40件施工しています)

平成30年7月12日現在

工事名	主な工程	進捗率	完了予定
中消防署東分署火見塔解体工事	解体工事	46%	H30.8.8
石巻中学校南校舎大規模改造に伴う管工事	1階職員トイレ配管	55%	H30.8.22
美術博物館外壁等耐震改修工事	タイル張り面浮き補修	60%	H30.10.13
高根小学校校舎改築に伴う管工事	1階 壁スリーブ設置工事	12%	H31.1.31
西口住宅建設工事(第1期)	6階 配筋	45%	H31.2.28
西口住宅建設に伴う電気工事(第1期)	6階スリーブ入れ、3階配線	15%	H31.2.28

#### 【お気軽にお問い合わせください】

豊橋市建設部建築課(専門員:森下)  
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所東館10階)  
TEL:0532-51-2563 FAX:0532-55-9091 (<http://www.city.toyohashi.lg.jp/2950.htm>)

維持管理、予防保全的改修等のアドバイスをしています。是非ご相談ください。

工事期間中は、皆様にご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。







# 現場PhotoGallery ~学校校舎大改しゆん工RUSH!~



石巻中学校 外観(工事中)  
まだ足場が設置されていますが、外壁はきれいになっています。



石巻中学校 校長室・職員室前廊下(完成)  
白い床は清潔感があり、黄色い建具が際立ちます。



津田小学校 廊下(工事中)  
現在、内装の工事をしています。



津田小学校 外観(工事中)  
校舎はまだ足場で覆われています。



大村小学校 普通教室(完成)  
教室の腰壁に木を貼るなど、ぬくもりのある空間としています。



大村小学校 廊下(完成)  
緑色の床は、落ち着いた印象を与えます。



天伯小学校(工事中)  
ヘリコプターからの災害活動を円滑に行うため、屋上に学校名を書いています。



吉田方小学校 普通教室(完成)  
掲示板をベージュにすることで黒板が際立っています。