

### 街路樹再生プログラムの策定

本市の目指す街路樹再生の理念である「身近で愛される街路樹を未来の子どもたちへ」は、市民の支援や協力がなくては実現できないものです。その中で、地域に根差した街路樹をつくるため、うるおいや安らぎをもたらす緑の充実を図る方法を市民と考え、市民とともに取り組んでいく仕組みが必要となります。

そのため、地域ごとの特色や市民の意識などを踏まえて、各路線の街路樹のあり方を示し、より効率的で効果的な事業の実現を目指した戦略を示す「街路樹再生プログラム」を策定します。

街路樹再生プログラムにおいては、今後の「再生事業の進め方」と、事業の基礎となる「市民協働の基盤づくりの進め方」を示します。

このプログラムに基づいて、街路樹の再生事業に計画的に取り組み、併せて継続的な事業の推進を支える市民協働の基盤づくりを行っていくことで確実な事業の推進を図り、魅力ある街路樹づくりを目指していきます。




図 5-1 街路樹の周りでコミュニケーションが生まれる魅力ある通りのイメージ

# 街路樹再生指針

## 街路樹再生プログラム

### 再生事業の進め方



### 市民協働の基盤づくりの進め方

- 街路樹への関心を向上させる取組み
- 協働の体制づくり

図 5-2 再生指針推進体系

### 再生事業スケジュール

| 内容           | H29 | H30 | H31 | H32 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| 街路樹再生指針策定    | →   |     |     |     |
| 街路樹再生プログラム策定 |     | →   |     |     |
| 再生事業         | →   | →   | →   | →   |
| 市民協働の基盤づくり事業 | →   | →   | →   | →   |

-----> これまでも一部実施している事業

## 再生事業の進め方

### 【PLAN】事業計画

#### ○対象路線の選定と優先順位の決定

路線ごとの街路樹を道路の安全性や樹木の状態、周辺環境、市民の愛着や活動への意識の高さなどを指標として評価し、道路の改修事業の計画を踏まえて、まちのシンボル並木や、対策が必要な対象路線の選定と優先順位を決定します。

参画レベル  
市民：★  
行政：★★★

#### ○事業計画の策定

評価の結果をまとめ、各課題に対し、管理の質の向上を目標に具体的な対策を検討し、事業計画を策定します。

参画レベル  
市民：  
行政：★★★

### 【DO】事業の実施

実施計画に基づいて、地域とともに各路線の街路樹のあり方や、今後の管理の協力体制などについて十分に協議し、合意形成を図りながら市民協働による再生事業を実施していきます。

参画レベル  
市民：★★★  
行政：★★

### 【CHECK・ACTION】事業の検証・計画の見直し

実施した事業を市民とともに検証し、必要な見直しを適宜行い、より良い再生事業を推進します。

参画レベル  
市民：★★  
行政：★★★

## 市民協働の基盤づくりの進め方

### ■街路樹への関心を向上させる取組み

再生事業の推進に必要な協働の基盤をつくるため、楽しんで関わられるイベントなどを市民と共同で企画・実施するなど、市民のアイデアを反映させた街路樹への関心を高める事業を展開します。

参画レベル  
市民：★★★  
行政：★★★

### ■協働の体制づくり

「守り人」への支援を充実させるとともに、新たな「つなぎ手」を育成するため、街路樹を含む緑花などに関心をもった人々などを対象に講座を開催します。そこで樹木の管理方法や市民協働の考え方、資源の再利用などの活動の基礎知識を学んでもらい、その知識を活かすための活動の場も提供していきます。

参画レベル  
市民：★★★  
行政：★★★

この取組みの中で築く市民協働の体制を基盤とし、各路線の評価などに反映させ再生事業をより推進させます。

図 5-3 街路樹再生への取組み