

## 旧生活家庭館解体工事が終了しました。

工事受注者によるアスベストの不適切な処理に伴う対応により遅延していた旧生活家庭館解体工事が終了しました。

今後は、公園の一部として開放します。

工事名	旧生活家庭館解体工事
工事場所	豊橋市高師町地内
契約工期	令和元年7月26日～令和元年11月14日
解体完了日	令和2年9月30日（321日遅延）

### 今後の市発注の営繕工事に対する対応について

このような事案が二度と発生しないように、施工計画や各種届出に基づき、適正な施工方法で作業が行われているかを日常的に監理する等、市の監理体制の強化に努めます。

### 参考【これまでの経緯】

令和元年9月	旧生活家庭館解体工事においてアスベストの不適切な処理が発覚 工事を即刻中止し、アスベスト飛散防止の隔離措置等を実施
令和元年10月	建物周辺の粉じん濃度環境測定によりアスベストが飛散していない事を確認
令和元年12月	金属屋根材を一時仮置きした玄関屋根の堆積物にアスベストが含有している ことを確認
令和2年1月	大集会室のアスベスト除去工事の再開 建物周辺土壌等のアスベスト調査を実施
令和2年3月	大集会室のアスベスト除去完了 建物周辺の表層土壌及び堆積物にアスベストの含有を確認
令和2年6月	アスベスト含有土壌及び堆積物の除去完了
令和2年7月	建物等のとりこわしの開始
令和2年9月	解体完了

問合先 建設部建築課 課長補佐 中野（電話 51-2563）