様式第３（第６条関係）
遅　延　理　由　報　告　書

　令和　8　年　３　月　２０　日
　豊橋市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　申込者　住　所　　　豊橋市今橋町１番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ）　　　　カブシキガイシャ　トヨハシ
法人名又は
個人事業者名　　株式会社　豊橋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（フリガナ）　　　ダイヒョウトリシマリヤク　　トヨハシ　タロウ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　代表取締役　豊橋　太郎
　令和　7 年 ６ 月 １５ 日付け受付番号　1　で事前申込みの完了を受けた次世代自動車充電インフラ設備設置補助金について、事業の完了が遅延する見込みのため報告します。
１　遅延理由　　○○の影響により、メーカーからの製品納期が○か月程度遅れるため
２　設置予定設備
	急速充電設備　　・　　普通充電設備


いずれかに○をつけてください。
３　事業完了予定日
令和　８　年　６　月　２５　日
【添付書類】
　　☑メーカー等が発行する設備（機器）等納入遅延証明書
※要綱第６条第１項第３号に該当する場合にのみ使用する。
※提出期限は、申込み年度の３月３１日まで（ただし、土日祝の場合は直前の平日）（必着）
記入例








