
様式第３（第６条関係） 

 

遅 延 理 由 報 告 書 

 

 令和 ７ 年 ３ 月 ２０ 日  

 

 豊橋市長 様 

 

                申込者 住 所   豊橋市今橋町１番地 
 
                    （フリガナ）    カブシキガイシャ トヨハシ 

法人名又は 
個人事業者名  株式会社 豊橋 

 
                    （フリガナ）   ダイヒョウトリシマリヤク  トヨハシ タロウ 
                    代表者名  代表取締役 豊橋 太郎 
 
 

 令和 ６ 年 ６ 月 １５ 日付け受付番号 1 で事前申込みの完了を受けた次世代自動

車充電インフラ設備設置補助金について、事業の完了が遅延する見込みのため報告します。 

 

 

１ 遅延理由    ○○○○の影響により、メーカーからの製品納期が 

○か月程度遅れるため 

 

２ 設置予定設備 

 

 

 

いずれかに○をつけてください。 

 

３ 事業完了予定日 

 

  令和 ７ 年 ６ 月 ２５ 日 

 

【添付書類】 

  ☑メーカー等が発行する設備（機器）等納入遅延証明書 

 

 

※要綱第６条第１項第３号に該当する場合にのみ使用する。 
※提出期限は、申込み年度の３月３１日まで（ただし、土日祝の場合は直前の平日）（必着） 

急速充電設備  ・  普通充電設備 

記入例 


