
令和 7 年度 障害者（児）施設整備事業 スケジュール 

 

令
和
６
年 

7 月下旬  整備計画提出 
 ※必要書類の提出が必要です。 

▼ 

8 月上旬 

～9 月中旬 

 市検討会議 
（一次審査） 

 ※補助対象事業を決定し、9月中旬までに
一次審査結果を通知します。 

▼ 

10 月～3 月  市予算編成・予算審議 
（二次審査） 

 ※予算案作成に向けた具体的な審査及び
3 月市議会での予算審議を行います。 
4 月頃に二次審査結果を通知します。 

令
和
７
年 

▼ 

3 月末  国庫補助協議 
（三次審査） 

 ※必要書類の提出が必要です。 

▼ 
 

6 月下旬 国庫補助内示  ※7 月頃に三次審査結果を通知します。 

▼ 

7 月下旬  補助金交付申請  ※必要書類の提出が必要です。 

▼ 
 

 補助金交付決定  ※原則、交付決定前の工事契約・着手は 
できません。 

▼ 

  市設計審査  ※必要書類の提出が必要です。 

▼ 
 

  入札、契約、着工  
 

▼ 

令
和
８
年 

2 月末まで  竣工 ※2月中に工事を完了する必要があります。 

▼ 

3 月上旬  市現地確認 ※市が現地確認を行います。 

▼ 

3 月中旬  実績報告 ※必要書類の提出が必要です。 

▼ 
 

3 月末まで  補助金交付  

 


